

แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 (แบบฟอร์มแนวนอน)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบจัดการเอกสารดิจิทัล หน่วยสายแพทย์ ทบ. (DocCenter)

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สยศ.พบ.

ผู้รับผิดชอบ(ยศ ชื่อ สกุล) : พ.อ.ฤทธิกร การะเวก

โทรศัพท์/Line ID : 081 850 1730/karaweg

หน่วยปฏิบัติและรายงานผล (ไม่รวมหน่วยรับผิดชอบ) : -

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70

เป้าประสงค์ : มีนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

กลยุทธ์ : มุ่งปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล

แผนงาน : ส่งเสริมการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล

หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 ได้ให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ของหน่วยสายแพทย์ ทบ. เข้าสู่ความเป็นดิจิทัล ทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน โดยเฉพาะการปรับและมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการพัฒนา อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปรับเข้าสู่ดิจิทัลของหน่วยสายแพทย์ ทบ. โดยเฉพาะในด้านธุรการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเอกสารปกติไปสู่เอกสารดิจิทัล เกิดขึ้นอย่างครอบคลุม สยศ.พบ. จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันกลาง ที่สามารถรองรับการจัดการเอกสารดิจิทัลในกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นทางเลือกแก่หน่วยสายแพทย์ ทบ. ในการใช้งานต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถรองรับการจัดการเอกสารทางแพทย์ผ่านระบบดิจิทัลตามมาตรฐาน หน่วยสายแพทย์ ทบ.
2. เพื่อส่งเสริมการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล และการปรับปรุงกระบวนการ ของหน่วยสายแพทย์ ทบ.

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 66 ถึงปีงบประมาณ 70

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยสายแพทย์ ทบ. สามารถใช้ระบบจัดการเอกสารดิจิทัล หน่วยสายแพทย์ ทบ. (DocCenter) เพื่อจัดการเอกสารดิจิทัลอย่างกว้างขวาง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย(รายปีงบประมาณ)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	สูตรคำนวณ / เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย				
			2566	2567	2568	2569	2570
1. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (สะท้อนความสำเร็จของโครงการ)							
1.1	ร้อยละของหน่วยสายแพทย์ ทบ. ที่มีการใช้งานระบบ DocCenter	สูตรคำนวณ : (จำนวนหน่วยที่มีการใช้งานระบบ DocCenter x 100)/จำนวนหน่วยทั้งหมด	60	65	70	75	80
1.2	จำนวนแบบฟอร์มที่ใช้งานในระบบ DocCenter	สูตรคำนวณ : ผลรวมของแบบฟอร์มที่ใช้งานในระบบ DocCenter	2	4	6	8	10
2. ตัวชี้วัดการดำเนินการ (สะท้อนการดำเนินโครงการ)							
2.1	ระดับความสำเร็จการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการใช้งาน DocCenter	ระดับ1 มีการกำหนด/ชี้แจงแนวทางและจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการใช้งาน ระดับ2 มีช่องทางการรับปัญหาข้อขัดข้องและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน ระดับ3 มีการประเมินผลและวางแผนปรับปรุงระบบ	3	3	3	3	3
2.2	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ DocCenter	สูตรคำนวณ : (จำนวนผู้ตอบแบบประเมินที่พึงพอใจระดับมากขึ้นไป x 100)/จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	60	65	70	75	80

รายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณ

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	การประเมินผล	-	-													
รวม			5,000													
ปีงบประมาณ 2568																
1	การดูแลปรับปรุงระบบฯ/พัฒนาแบบฟอร์มฯ	ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์	15,000													
2	การทบทวนและปรับปรุง แนวทาง/คู่มือการใช้งาน	-	-													
3	การประเมินผล	-	-													
รวม			15,000													
ปีงบประมาณ 2569																
1	การดูแลปรับปรุงระบบฯ/พัฒนาแบบฟอร์มฯ	ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์	15,000													
2	การทบทวนและปรับปรุง แนวทาง/คู่มือการใช้งาน	-	-													
3	การประเมินผล	-	-													
รวม			15,000													
ปีงบประมาณ 2570																
1	การดูแลปรับปรุงระบบฯ/พัฒนาแบบฟอร์มฯ	ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์	15,000													
2	การทบทวนและปรับปรุง แนวทาง/คู่มือการใช้งาน	-	-													
3	การประเมินผล	-	-													
รวม			15,000													
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 150,000 บาท																