

แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 (แบบฟอร์มแนวนอน)

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทบ. พื้นที่ ทภ.1 - 4

หน่วยรับผิดชอบโครงการ : สยศ.พบ.

ผู้รับผิดชอบ(ยศ ชื่อ สกุล) : พ.อ.ฤทธิกร การะเวก

โทรศัพท์/Line ID : 081 850 1730 / karaweg

หน่วยปฏิบัติและรายงานผล(ไม่รวมหน่วยรับผิดชอบ) : -

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70

เป้าประสงค์ : การบริการแพทย์ในที่ตั้งมีมาตรฐานขั้นสูง

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบเครือข่าย ระบบพี่เลี้ยง

แผนงาน : แผนงานการพัฒนาเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านการแพทย์

หลักการและเหตุผล

พบ. มีแนวคิดในการนำหลักการการบริการแพทย์แบบเป็นพื้นที่ หรือ Area Medical Services : AMS มาเป็นเครื่องในการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ รพ. ทบ. โดยมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 ในการผ่านการรับรองหรือต่ออายุมาตรฐานสถานพยาบาล (HA) จาก สรพ. ด้วยเหตุนี้ สยศ.พบ. จึงมีแนวคิดให้การจัดทำโครงการนำร่อง ในทั้ง 4 พื้นที่ ทภ. เพื่อประเมินผลและกำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ รพ.ทบ. ตามกรอบ AMS
2. เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป

ระยะเวลาดำเนินการ : 1 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 66 ถึงปีงบประมาณ 66

ผลที่คาดว่าจะได้รับ : รพ.ทบ. ทั้ง 37 หน่วย สามารถผ่านการรับรองหรือต่ออายุมาตรฐาน HA จาก สรพ.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย(รายปีงบประมาณ)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	สูตรคำนวณ / เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย				
			2566	2567	2568	2569	2570
1. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (สะท้อนความสำเร็จของโครงการ)							
1.1	ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการ	1 มีการวางแผน แต่งตั้งวิทยากร คณะทำงาน และประสานงานกับ รพ.ทก. 2 มีการจัดการสัมมนาในพื้นที่ ทก. 1-4 ได้ครบถ้วน 3 มีการประเมินและกำหนดแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป	3				
2. ตัวชี้วัดการดำเนินการ (สะท้อนการดำเนินโครงการ)							
2.1	ร้อยละผู้สัมมนาที่พึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด	สูตรคำนวณ : (จำนวนผู้ตอบแบบประเมินที่พึงพอใจมากถึงมากที่สุด x 100) / จำนวนผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด	90				

รายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ห้วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปีงบประมาณ 2566																
1	การจัดสัมมนาเครือข่าย พื้นที่ ทภ. 1-4	ค่าจัดสัมมนา	270,000													
2	การประเมินผลและกำหนดแนวทางในระยะต่อไป															
		รวม														
งบประมาณรวมทั้งโครงการ 270,000 บาท																