

แบบฟอร์มงาน/โครงการ/แผนงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. 66-70 (แบบฟอร์มแนวนอน)

ชื่องาน/โครงการ/แผนงาน.....โครงการพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ทีมสอบสวนโรค(JIT).....

(ชื่อโครงการ(ย่อย) : โครงการนิเทศและประเมินทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค(JIT) รพ.ทบ.).....

สนับสนุนเป้าประสงค์ (ยุทธศาสตร์ 66-70).....เป้าประสงค์ที่ 10 การบริการแพทย์ในสนามมีความพร้อมตามมาตรฐาน.....

ผู้รับผิดชอบ(ยศ ชื่อ สกุล).....พ.ท.หญิง อาริรัตน์ ตั้งศรีวิริยะกุล.....โทรศัพท์/Line ID 082-4856908.....

หน่วยรับผิดชอบโครงการ.....กสวป.ทบ.....

หน่วยร่วมจัดทำโครงการ(ถ้ามี).....-.....

หน่วยปฏิบัติและรายงานผล.....-.....

หมายเหตุ หน่วยรับผิดชอบโครงการ หมายถึง หน่วยที่เป็นเจ้าของโครงการ/งบประมาณ รับผิดชอบความสำเร็จของโครงการ

หน่วยร่วมจัดทำโครงการ หมายถึง หน่วยที่ร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ และร่วมดำเนินโครงการ

หน่วยปฏิบัติ/รายงานผลตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยที่โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ปฏิบัติและรายงานผล (ไม่รวมหน่วยรับผิดชอบหลัก)

หลักการและเหตุผล

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติซ้ำ/อุบัติใหม่ และภัยสุขภาพต่าง ๆ นั้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เชื้อโรคมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสายพันธุ์ตลอดเวลา ในประเทศไทยการแพร่ระบาดของโรคอุบัติซ้ำ/อุบัติใหม่ เช่นการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นับว่าเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศ โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทรัพยากร เศรษฐกิจ และสังคมในภาพรวมของประเทศเป็นอย่างมาก จากผลกระทบดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐรวมถึงกองทัพ มีความจำเป็นต้องตอบสนองและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีระบบ ทางกรมแพทย์ทหารบกจึงเล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เพื่อการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ของ รพ.ทบ. จำเป็นต้องมีการตื่นตัวเตรียมความพร้อมพัฒนาคุณภาพของทีม เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพ กสวป.ทบ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักจึงได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ของโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทีมฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

วัตถุประสงค์

- 1.เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของทีม SAT และ JIT รพ.ทบ. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

2. เพื่อเสริมพลังในการพัฒนาศักยภาพของทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวน ควบคุมโรค(JIT) ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในงานระดับวิทยา

ระยะเวลาดำเนินการ.....1.....ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ.....ต.ค. 66.....ถึงปีงบประมาณ.....ก.ย. 67.....

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	สูตรคำนวณ / เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย							
			2566	2567	2568	2569	2570			
1. ตัวชี้วัดหลักโครงการ (วัดความสำเร็จของโครงการ ใช้ตลอดโครงการ)										
1.1	ร้อยละของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ของ รพ.ทบ. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับพื้นฐาน	การคำนวณหาร้อยละ : $\frac{\text{จำนวนทีม(SAT) และทีม (JIT) ที่ผ่านการประเมินฯ}}{\text{จำนวน รพ.ทบ.ทั้งหมด}} \times 100$ หน่วยเป้าหมาย : รพ.ทบ. (ยกเว้น รพ.รร.6) จำนวน 36 หน่วย แผนการประเมิน ปี 67-68 : ประเมิน รพ.ทภ. และ รพ.ทบ. ขนาด 150-200 เตียง จำนวน 11 หน่วย ปี 69-70 : ประเมิน รพ.ทบ. ขนาดต่ำกว่า 150-200 เตียง จำนวน 25 หน่วย ระดับความสำเร็จของการตรวจเยี่ยม ระดับที่ 1 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพื้นฐาน หมายถึง ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์อย่างน้อยระดับพื้นฐาน ระดับที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี หมายถึง ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ระดับดี (ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน+เกณฑ์พิเศษเพิ่มเติม) ระดับที่ 3 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเยี่ยม หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีติดต่อกัน โดยมีระยะห่างจากครั้งก่อนไม่เกิน 2 ปี *หมายเหตุ -ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับพื้นฐานหมายถึงมีตัวชี้วัดย่อยระดับพื้นฐานผ่านเกณฑ์ทั้งหมด	-	10	25	50	80			

		-ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับดี หมายถึง ทุกตัวชี้วัดย่อยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด					
ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	สูตรคำนวณ / เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย				
			2566	2567	2568	2569	2570
2. ตัวชี้วัดรายปี(วัดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ในแต่ละปีงบประมาณ)							
2.1	ร้อยละของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ของ รพ.ทบ. ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานระดับดี	<u>การคำนวณหาร้อยละ :</u> $\frac{\text{จำนวนทีม(SAT) และทีม (JIT) ที่ผ่านการประเมินฯ}}{\text{จำนวน รพ.ทบ.ทั้งหมด}} \times 100$ หน่วยเป้าหมาย : รพ.ทบ. (ยกเว้น รพ.รร.6) จำนวน 36 หน่วย	-	-	10	20	50

ขั้นตอนการดำเนินการและงบประมาณ

[illegible]

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<u>2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง</u> (พ.อ.-ส.อ.) 10 วันx 2 นาย x 240 บาท/วัน เป็นเงิน 4,800 บาท <u>2.3 ค่าพาหนะ</u> -ค่าโดยสารเครื่องบิน (พ.ท ขึ้นไป) 2 นาย x 10 เที่ยวไปกลับx 4,000 บาท/เที่ยว เป็นเงิน 80,000 บาท <u>รวมเงินทั้งสิ้น 100,800 บาท</u>														
3	รายงานประเมินผล การตรวจเยี่ยม	-												↔		
งบประมาณรวม 100,800 บาท																

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พ.ท.หญิง

(อาริรัตน์ ตั้งศรีวิริยะกุล)

หน.พบ.

ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบโครงการ

พ.อ.

(ชูชาติ พลบุรี)

ผอ.กสวป.พบ.

หมายเหตุ

1. หน่วยรับผิดชอบโครงการ หมายถึง หน่วยที่เป็นเจ้าของโครงการ/งบประมาณ รับผิดชอบความสำเร็จของโครงการ
2. หน่วยร่วมจัดทำโครงการ หมายถึง หน่วยที่ร่วมจัดทำรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ และร่วมดำเนินโครงการ
3. หน่วยปฏิบัติ/รายงานผลตัวชี้วัด หมายถึง หน่วยที่โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้ปฏิบัติและรายงานผล (ไม่รวมหน่วยรับผิดชอบหลัก)