

แบบฟอร์มโครงการสนับสนุนยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70 (แบบฟอร์มแนวนอน)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาความสำเร็จของการตรวจประเมินเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME
หน่วยรับผิดชอบโครงการ ววม.

ลำดับ 20 รหัส 0603

ผู้รับผิดชอบ (ยศ ชื่อ สกุล) พ.อ.หญิง ผศ. สนิตรา ศิริธางกุล โทรศัพท์/Line ID: 081-6285596

หน่วยปฏิบัติและรายงานผล (ไม่รวมหน่วยรับผิดชอบ).....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พบ. ปี 66-70

เป้าประสงค์ ที่ 6 มีการจัดการ พัฒนา และสร้างความผูกพันแก่กำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์.....

แผนงาน.....

หลักการและเหตุผล

มาตรฐานหลักสูตร WFME (World Federation for Medical Education) เป็นเกณฑ์การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา และรับรองหลักสูตรฯ ว่ามีคุณภาพระดับสากลหรือระดับโลก สำหรับการเข้ามาของมาตรฐาน WFME สู่วิทยาลัยแพทยในประเทศไทย ทำให้เกิดการพัฒนาในการสร้าง หลักสูตรฯ ที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้ได้มาตรฐานระดับโลก เป็นการรับประกันเชิงระบบได้ว่าแพทย์ที่จบจากสถาบันที่ผ่านการประเมิน WFME เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานที่ ทั่วโลกยอมรับ ด้วยเหตุนี้ ววม. มีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของสถาบัน ตามองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบของเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร WFME ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรในสถาบัน ให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร WFME และกระบวนการพัฒนา คุณภาพ สามารถประเมินภาพรวม ค้นหาจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ของ ววม. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร WFME อีกทั้งสามารถจัดลำดับความสำคัญ ของโอกาสพัฒนา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา ววม. สู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาให้ ววม. มีบุคลากรที่สามารถประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร WFME เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของ ววม. ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อพัฒนาให้ ววม. สามารถจัดทำรายงานการประเมินตนเองของ ววม. ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร WFME ได้อย่างมีคุณภาพ
3. เพื่อพัฒนาให้ ววม. มีความพร้อมในการขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร WFME

ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2566 ถึงปีงบประมาณ 2570

ผลที่คาดว่าจะได้รับ วพม. ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ภายในกันยายน 2570

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย (รายปีงบประมาณ)

ลำดับ	ชื่อตัวชี้วัด (หน่วยนับ)	สูตรคำนวณ / เกณฑ์ระดับความสำเร็จ	เป้าหมาย				
			2566	2567	2568	2569	2570
1. ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (สะท้อนความสำเร็จของโครงการ)							
1.1	วพม. ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์ WFME โดยสมพ.						✓
1.2							
1.3							
2.ตัวชี้วัดการดำเนินการ (สะท้อนการดำเนินโครงการ)							
2.1	ร้อยละ/ระดับความสำเร็จการดำเนินการตามแผน	(กำหนดตามรายละเอียดการดำเนินการ)					
2.2	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน		✓	✓	✓		
2.3	จัดทำแผนการดำเนินการ		✓	✓	✓		
2.4	ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ		✓	✓	✓		
2.5	กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80		✓	✓	✓		
2.6	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100 มีการจัดทำสรุปผลการดำเนินการและผลลัพธ์ของการตรวจประเมินผ่านตามเกณฑ์เป้าหมาย						✓

รายละเอียดการดำเนินการและงบประมาณ

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปีงบประมาณ 2566																
1	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน				✓											
2	จัดทำแผนการดำเนินการ					✓	✓									
3	ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ							✓	✓							
4	กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80									✓	✓					
5	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100 มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีส่งสมพ.ทุกปี จนถึงรอบการตรวจประเมินครั้งต่อไป											✓				เป็นการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีของปีการศึกษา 2565/ปีงบประมาณ 2566
รวม																

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ห้วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
ปีงบประมาณ 2567																
1	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน				✓											
2	จัดทำแผนการดำเนินการ					✓	✓									
3	ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ							✓	✓							
4	กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80									✓	✓					
5	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100 มีการจัดทำมี การจัดทำรายงาน ความก้าวหน้าประจำปีส่ง สมพ.ทุกปีจนถึงรอบการ ตรวจประเมินครั้งต่อไป											✓				เป็นการ จัดทำ รายงาน ความก้าวหน้า ประจำปี ของปี การศึกษา 2566/ปี งบประ มาณ 2567

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ห้วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวม																
ปีงบประมาณ 2568																
1	จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน				✓											
2	จัดทำแผนการดำเนินการ					✓	✓									
3	ดำเนินการตามแผนการดำเนินการ							✓	✓							
4	กำกับติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 80									✓	✓					
5	ดำเนินการตามแผนฯ ได้ร้อยละ 100 มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีส่งสมพ.ทุกปีจนถึงรอบการตรวจประเมินครั้งต่อไป											✓				เป็นการจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำปีของปีการศึกษา 2567/ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	กิจกรรม	งบประมาณ		ช่วงเวลา												หมายเหตุ
		รายละเอียด	บาท	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		รวม														
ปีงบประมาณ 2569																
1																
2																
3																
		รวม														
ปีงบประมาณ 2570																
1																
2																
3																
		รวม														
งบประมาณรวมทั้งโครงการ.....บาท																

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ พ.อ.หญิง ผศ.

(สนิตรา ศิริธางกุล)

ตำแหน่ง หน.สปค.วพม.....

ผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.....

()

ตำแหน่ง.....